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• 15 milioni in poco più di 7 mesi ? • 180 operai di media giornaliera ? • 15 

tecnici a direzione delle moltissime opere realizzate in sovrapposizione ?

Descrizione dell’intervento

Descrizione dell’intervento

A seguito degli ingenti danni causati dall’Uragano Irma nel settembre 2017 la committenza richiede 

l’intervento urgente dell’impresa per l’organizzazione ed esecuzione delle opere di restauro ed 

ampliamento del resort nella prestigiosa isola delle Piccole Antille Francesi nei Caraibi.

 

Location:

Timeline:

Tipologia di intervento:

Designer:

Categoria: 

Dati interessanti:



La prima fase prevede la messa in sicurezza degli edifici, sistemazione e risodino dei materiali sparsi 

dal vento e dall’acqua, catalogazione dei materiali danneggiati e verifica di quanto è necessario 

rispristinare. Timeline Gennaio

2018.

 

La seconda fase prevede il rilievo architettonico dei corpi di fabbrica, la proposta tecnica ed 

economica delle opere di ripristino ed ampliamento. Timeline febbraio – marzo 2018.

 

La terza fase cantierizzazione e organizzazione dei materiali da costruire e spedire dall’Italia verso i 

Caraibi, con smistamento e consegna via nave da porto di Genova a porto di Guadalupe e successiva 

consegna al porto di Gustavia in St. Barth, oltre che alcuni viaggi aerei per consegne urgenti ed 

imprevisti. Timeline aprile - novembre 2018.

 

La quarta fase opere di demolizione dei 24 edifici più danneggiati, opere strutturali in c.a. tra cui la 

costruzione delle nuove fondazioni e il parziale impiego di macchine da fondazioni speciali per il 

sostegno del terreno. Timeline maggio 2018

La quinta fase

opere architettoniche ed impiantistiche, oltre che di finitura ed arredo fisso sia delle camere che degli 

edifici tecnici. Vengono ricostruiti integralmente n. 24 edifici uso camere hotel e n. 9 edifici tecnici. Gli 

altri n. 15 edifici per camere e n. 9 edifici tecnici sono oggetto di restauro e rifacimento impianti. 

Timeline luglio - novembre 2018.

 

La sesta fase coincide con le opere di arredamento mobile, finiture interne di pregio e avviamento 

impianti, consegna al cliente. Timeline novembre  - dicembre 2018.

 



Avviamento hotel ed accoglienza ospiti dal 20/12/2018.

 

Opere strutturali

Gli edifici sono a uno o due piani. Il sollevamento dell’oceano durante l’uragano ha provocato il 

danneggiamento delle opere di fondazione e la necessità della ricostruzione con parziale esecuzione 

di fondazioni profonde speciali con micropali. Tutte le nuove opere di fondazione comprendono le 

predisposizioni degli impianti su cui viene collegata la parte superficiale dell’edificio ed opere di 

protezione da umidità e sigillatura contro vento e insetti.

 

Finiture esterne

Le facciate esterne sono state restaurate o rieseguite con i materiali caratterizzanti dell’isola di St. 

Barth: perline tipo Simonin e angolari di finitura di colore bianco, oltre a grondaie ed elementi 

facilmente reperibili sull’isola in caso di danneggiamento e necessità di sostituzione.

Le coperture sono in lamiera di colore bianco, come elemento ricorrente nell’isola. Il fissaggio 

antivento viene fatto a mezzo viti in alluminio al sottofondo in legno impermeabilizzato con guaine 

traspiranti.

Tutti i serramenti vengono sostituiti integralmente sia sul lato mare che sul lato ingresso con dotazione 

di finiture e tecnologie di apertura consone al livello di finitura richiesto dal Committente.

 

Intervento più rilevante

L’intervento di maggior rilevanza del progetto ha riguardato la realizzazione della copertura del 

ristorante e delle cucine nella parte centrale del cantiere con la sostituzione del manto in scandole in 

legno naturale di cedro. Il lavoro è stato eseguito durante l’uso continuo del locale ristorante e cucine 

senza sospensione delle attività, coordinando i servizi con spostamento parziale della logistica e 

protezione dei corpi di fabbrica ancora in funzione a mezzo di partizioni mobili, ponteggi e teli in nylon.



Il personale a servizi dell’hotel  e le maestranze a lavoro hanno saputo accettare le interferenze e 

coordinare le lavorazioni per l’obbiettivo comune di eseguire l’opera e ridurre i tempi.

 

Sistemazioni esterne

Le opere di sistemazione esterna architettonica e a verde hanno una grossa importanza in un 

residence ai Caraibi. Il coordinamento delle fasi cruciali della sistemazione esterna è stato fatto 

dall’impresa in diretto affiancamento della Direzione Lavori e architetto progettista direttamente 

presenti sull’isola. Le ditte interessate dalla realizzazione erano di origine Italiana, Europea, Stati Uniti 

d’America e ditte ed operatori locali di St. Barth. Lo sforzo corale ha portato al coinvolgimento di tutte 

le maestranze e al completamento delle opere richieste.
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